CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: Conclusão do Espaço Educativo Urbano 6 Salas de Aula - Projeto Padrão FNDE
Endereço: Avenida Guarani, Centro, Cacique Doble-RS
MODALIDADE: EMPREITADA GLOBAL

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços	MESES											
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
			(R$)	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
4.0	SUPERESTRUTURA	3,52	18.153,52	100,00	18.153,52										
5.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	13,58	69.991,69	-		75,00	52.493,77			25,00	17.497,92				
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	17,71	91.265,35	20,00	18.253,07	30,00	27.379,61	30,00	27.379,61	20,00	18.253,07				
7.0	PAREDES E PAINÉIS	2,56	13.168,02	25,00	3.292,00			75,00	9.876,01						
8.0	ESQUADRIAS	7,09	36.526,88	-						80,00	29.221,50	20,00	7.305,38		
9.0	COBERTURA	11,87	61.171,15	-		60,00	36.702,69	40,00	24.468,46						
10.0	REVESTIMENTO	6,75	34.765,48	-				40,00	13.906,19	40,00	13.906,19	20,00	6.953,10		
11.0	PAVIMENTAÇÃO	13,59	70.014,10	-		20,00	14.002,82	60,00	42.008,46	20,00	14.002,82				
12.0	SOLEIRAS E RODAPÉS	0,71	3.674,99	-						100,00	3.674,99				
13.0	PINTURAS	11,80	60.807,32	-				30,00	18.242,20	40,00	24.322,93	30,00	18.242,20		
14.0	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS	7,95	40.975,70	-								70,00	28.682,99	30,00	12.292,71
15.0	INSTALAÇÕES REDE E LÓGICA	1,28	6.592,87	-		60,00	3.955,72					40,00	2.637,15		
16.0	PORTAL DE ACESSO	1,31	6.750,24	-								100,00	6.750,24		
17.0	LIMPEZA DA OBRA	0,29	1.503,56	-										100,00	1.503,56
TO-	SIMPLES			7,70	39.698,59	26,10	134.534,61	26,37	135.880,93	23,46	120.879,42	13,69	70.571,04	2,68	13.796,27
TAL	ACUMULADO	100,00	515.360,86	7,70	39.698,59	33,81	174.233,20	60,17	310.114,13	83,63	430.993,55	97,32	501.564,59	100,00	515.360,86

CACIQUE DOBLE, 09 de julho de 2021

CARLA RAGNINI
Eng. Civil CREA 137639-6

LUIZ ANGELO DEON
Prefeito Municipal