EMPREENDIMENTO: AMPLIAGAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE
AGENTE EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE
LOCALIZAGAO: RUA EDIMO LUIZ TONIAL, CACIQUE DOBLE - RS
SINAPI: 01/2020

BDI: 26,50%
Peso (%) Valores das MESES
Item DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Obras e Servicos (R$) Més 1 Més 2 Més 3
% R$ % R$ % R$
1.0 SERVICOS INICIAIS 1,56 680,00 100,00 680,00
2.0 INFRA-ESTRUTURA 6,98 3.039,75 100,00 3.039,75
3.0 SUPER ESTRUTURA 23,56 10.254,80 100,00 10.254,80
4.0 ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 14,64 6.371,42 50,00 3.185,71] 50,00 3.185,71
5.0 COBERTURA 14,99 6.525,69 50,00 3.262,84| 50,00 3.262,84
6.0 PAVIMENTACAO 5,37 2.336,58 100,00 2.336,58
7.0 REVESTIMENTOS 23,24 10113,28 70,00 7.079,29 30,00 3033,98
8.0 PINTURA 5,48 2386,06 100,00 2386,06
9.0 ESQUADRIAS 2,45 1.068,37 100,00 1.068,37
9.1 ILUMINACAO 1,71 744,82 80,00 595,86 20,00 148,96
TOTAL SIMPLES 100,00 46,93 2042311 40,28 17.528,66 12,80 5.569,01
TOTAL ACUMULADO 43.520,78 46,93 20.423,11 87,20 37.951,77 100,00]  43.520,78
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