
% R$ % R$ % R$

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 1,56 680,00 100,00 680,00

2.0 INFRA-ESTRUTURA 6,98 3.039,75 100,00 3.039,75

3.0 SUPER ESTRUTURA 23,56 10.254,80 100,00 10.254,80

4.0 ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 14,64 6.371,42 50,00 3.185,71 50,00 3.185,71

5.0 COBERTURA 14,99 6.525,69 50,00 3.262,84 50,00 3.262,84

6.0 PAVIMENTAÇÃO 5,37 2.336,58 100,00 2.336,58

7.0 REVESTIMENTOS 23,24 10113,28 70,00 7.079,29 30,00 3033,98

8.0 PINTURA 5,48 2386,06 100,00 2386,06

9.0 ESQUADRIAS 2,45 1.068,37 100,00 1.068,37

9.1 ILUMINAÇÃO 1,71 744,82 80,00 595,86 20,00 148,96

46,93 20.423,11 40,28 17.528,66 12,80 5.569,01

46,93 20.423,11 87,20 37.951,77 100,00 43.520,78

Cacique Doble, 06  de março de 2020

CARLA RAGNINI EDIVAN FORTUNA

Eng. Civil CREA 137639-6 PREFEITO MUNICIPAL

TOTAL SIMPLES 100,00
43.520,78

TOTAL ACUMULADO

Item DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Peso (%) Valores das

Obras e Serviços (R$)

MESES

Mês 1 Mês 2 Mês 3

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AGENTE EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE  CACIQUE DOBLE

LOCALIZAÇÃO: RUA EDIMO LUIZ TONIAL, CACIQUE DOBLE - RS

SINAPI: 01/2020

BDI: 26,50%


