
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 89.853,05                   53,93% 50% 50%

2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 58.828,40                   35,31% 50% 50%

3 SINALIZAÇÃO VERTICAL 17.916,19                   10,75% 50% 50%

166.597,64                100,00% 83.298,82  83.298,82   

ENG. CIVIL CREA RS264456

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE/RS

Obra: EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS                                                                                                                                                                                                  

Endereço: EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE

Cronograma de Planejamento

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
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